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Protokoll 
Ordentliche Korporationsversammlung 
 
Mittwoch 31. März 2010, 20:00 Uhr 
Gemeindesaal Obere Gasse 4, Unterseen 
 
 
Vorsitz:   Walter Gurzeler  Präsident 
 
Protokoll:   Hans-Peter Sterchi  Sekretär 
 
Anwesende: 17 stimmberechtigte Grundeigentümer, Jaun Marco Schwellenmeister, 
 Kaufmann Christian, Blumer Paul beide Bettschen & Blumer 

Bauingenieurbüro AG 
 
Entschuldigt: Anderegg Peter, Revisor 
 
Presse:   Flück Ueli, Berner Oberländer  
 
Stimmenzähler: Wyss Peter 
 
Publikation: Fristgerecht zweimal im Amtsanzeiger vom 25. Februar und  

25.März 2010. 
 
Walter Gurzeler begrüsst die Versammlung, speziell alt Schwellenpräsident Walter 
Schläpfer und stellt die Stimmberechtigung der Anwesenden fest. 
 
Nicht stimmberechtigt sind: Jaun Marco 
     Kaufmann Christian 
     Blumer Paul 
 
 
Traktanden:    1. Protokoll der ordentlichen Korporationsversammlung 
         vom 15. April 2009 
     2. Jahresrechnung 2009 
     3. Voranschlag 2011 
     4. Hochwasserschutzdamm Tschingeley-Weissenau:  Abrechnung 
     5. Unterhalt Steinsperre Rossgrindgraben:  Abrechnung 
     6. Brawandsteg:  Abrechnung 
     7. Projekt  XXIX Lombach HM 0 - 28:  Abrechnung 
     8. Bericht über Projekt Quellaufstösse obere Goldey 
     9. Bericht über die unterhaltspflichtigen Gewässer 
   10. Info Internetauftritt Schwellenkorporation Unterseen 
   11. Verschiedenes 
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Auf Anfrage des Präsidenten werden die Traktanden von der Versammlung stillschweigend 
genehmigt. 
 
 
Als Einleitung macht der Präsident einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr 
2009 und dankt allen Kommissionsmitgliedern für die angenehme und konstruktive  
Zusammenarbeit. 
 
 
1. Protokoll der ordentlichen Korporationsversammlung vom 15. April 2009 
 

Es werden keine Wortmeldungen verlangt. 
 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

 
 
2. Jahresrechnung 2009 
 

Nach Abzug von Aufwand, harmonisierten Abschreibungen und budgetierten übrigen 
Abschreibungen wird ein Ertragsüberschuss von CHF 7'137.20 erzielt. 
 
Die Nachkredite in der Höhe von CHF 21'283.90 fallen nicht in den Kompetenzbereich 
der Schwellenkorporationsversammlung. 
 
Die Einnahmen aus der Schwellentelle fielen um CHF 4'033.- höher aus. 
Die Verkaufserlöse sind, weil keine Kiesentnahme aus dem Lombachdelta 
stattgefunden hat, um CHF 5'860.- tiefer ausgefallen. 
 
Das Eigenkapital, gebunden in den Lombachverbauungen, beläuft sich neu wieder auf 
CHF 1'000'000.- 
 
Es werden keine Fragen zur Jahresrechnung 2009 gestellt. 
 

 Die Jahresrechnung 2009 wird einstimmig genehmigt. 
  
 
 
3. Voranschlag 2011 
 
 Präsident Walter Gurzeler erinnert, dass im Jahr 2001 der Schwellentellansatz von 
 0.5 Promille auf 0.3 Promille gesenkt wurde. 
 
 Die vergangenen Jahre haben aber durch Unwetter an den flüssigen Mitteln genagt und 
 es mussten Schulden gemacht werden. 
 

Die Ziele der Schwellenkommission bis zum Ablauf der Legislatur sind nun die 
Schulden abzubauen und eine Reserve an flüssigen Mitteln von CHF 300’000.- zu 
erschaffen. 

 
Mit der nachstehenden Grafik aus dem Finanzplan erläutert der Kassier Roger 
Salzmann wie sich eine Erhöhung der Schwellentelle von 0.3 Promille auf 0.4 Promille 
in den nächsten Jahren auswirkt. 
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HU Suter aus der Versammlung befürwortet dieses Vorgehen in Anbetracht der 
Schwellentellen der umliegenden Korporationen. 

 
 Es werden keine weiteren Wortmeldungen verlangt. 
 

Der Voranschlag 2011 wird zusammen mit dem Antrag die 
Grundeigentümerbeiträge wie folgt zu erhöhen: 

 
Beitragsklasse I (100% der Schatzung)  0.40 Promille des amtlichen Wertes 
Beitragsklasse II ( 70% der Schatzung)  0.28 Promille des amtlichen Wertes 
 
einstimmig genehmigt. 

 
 
4. Hochwasserschutzdamm Tschingeley-Weissenau:  Abrechnung 
 

Der an der Versammlung vom 04. Dez. 2008 genehmigte Kredit von 200'000.- wurde 
um CHF 101'458.- unterschritten. 
Nach Abzug des Subventionsbeitrages des Kantons verbleiben der 
Schwellenkorporation Restkosten von CHF 66'023.15 

 
 
5. Unterhalt Steinsperre Rossgrindgraben:  Abrechnung 
 

Der an der Versammlung vom 15. April 2009 genehmigte Kredit von CHF 65'500.- 
wurde um CHF 28'704.15 unterschritten. 
Nach Abzug des Subventionsbeitrages des Kantons verbleiben der 
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Schwellenkorporation Restkosten von CHF 25'168.65 
 
 
 
 
 
 
6. Brawandsteg:  Abrechnung 
 

Die Schwellenkorporation hat am 28. März 2007 einen Kredit von CHF 35'000.- an den 
Neubau des Brawandsteg bewilligt. Dieser maximal Beitrag wurde inzwischen auch so 
abgerechnet. 

 
 
7. Projekt XXIX Lombach HM 0 - 28:  Abrechnung 
 
 Paul Blumer erläutert nochmals kurz die verschiedenen Bauetappen: 
 
 Etappe 1 2003 / 2004 Schutz Camping und Wohnhäuser Manor Farm im Unterlauf 
 Etappe 2 2004 / 2005 Ausweitung und Auslauf in Eywald 
 Etappe 3 2005 / 2006 Hochwasserschutzdamm 
 Etappe 4 2006 / 2007 Aufgelöste Blockrampe, eliminieren von alten Quer-Sperren 
 Etappe 5 2008  Anhebung der Beatenbergstrasse vor der Brücke 
 

Die Gefahrenkarte wurde nach Fertigstellung der Etappe 5 / 2008 angepasst und nun 
kann in Unterseen ohne Auflagen gebaut werden. 

 
 Roger Salzmann gibt die Abrechnung dieses grossen Schutzobjektes bekannt: 
 

Der an der Versammlung vom 27. März 2003 genehmigte Bruttokredit von  
CHF 5'200'000.- wurde 7 Jahre später um CHF 84'354.35 (16 %) unterschritten. 
Nach Abzug der Subventionsbeiträge von Bund und Kanton verbleiben der 
Schwellenkorporation Restkosten von CHF 1'297'936.30. 

 
 
8. Bericht über Projekt Quellaufstösse obere Goldey 
 

Paul Blumer erklärt kurz was für Kriterien zu erfüllen sind um möglichst viele 
Subventionen zu erhalten. 
Bei diesem Projekt konnten durch diverse Anstrengungen die Subventionen von 60 % 
auf 72 % erhöht werden. Ein wichtiger Aspekt ist, dass das Schadenpotenzial an den 
zu schützenden Gebäuden massiv gesenkt werden kann. 
 
Die Anwohner nehmen die Bauarbeiten positiv zur Kenntnis und es erfolgten bis heute 
keine Reklamationen. 
 
Die Arbeiten sind auf Kurs und das Bauprogramm kann eingehalten werden. 

 
 
9. Bericht über die unterhaltspflichtigen Gewässer 
 
 Der Präsident informiert: 
 
 Seitengräben Hinter- und Vorder Harder, sowie Kienberg 
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 Keine Massnahmen notwendig, im Moment alles i.O. 
 

Hohlengraben 
Notwendige Massnahmen werden im Zusammenhang mit der Sanierung der 
Ruchenbühlstrasse ausgeführt. 
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Unterseen ist zwingend auch betreffend 
Kostenteiler. 

 
 Es werden keine Wortmeldungen aus der Versammlung verlangt. 
 
10. Info Internetauftritt Schwellenkorporation Unterseen 
 

Der Kassier Roger Salzmann erklärt die Beweggründe warum die Schwellenkorporation 
Unterseen auch einen Internetauftritt benötigt. 
 
Die SKU ist noch die einzige öffentliche Institution der Gemeinde Unterseen die noch 
nicht mit einer eigenen Internetseite im worldweb vertreten ist. 
 
Er führt die Internetseite   www.lombach-unterseen.ch   vor und erklärt deren Aufbau 
und Inhalte. 
 
Ebenfalls stellt Roger Salzmann das im Zusammenhang mit der Internetseite 
entstandene neue Logo der SKU vor. 
 
 
 
 

 
 
11. Verschiedenes 
 
 Auf Anfrage des Präsidenten sind keine Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
 Walter Gurzeler informiert, dass das Korporationsreglement vom Kanton genehmigt ist 
 

Walter Schläpfer dankt dem Präsidenten für seinen Einsatz und die umsichtige und 
wertvolle Arbeit. 

 
 
Zum Schluss dankt der Präsident dem Amtsschwellenmeister Bruno Burkhard, der 
Bauingenieurbüro AG Bettschen & Blumer, dem Schwellenmeister Marco Jaun und seinem 
Stellvertreter Hirschi Rolf, den Subventionsbehörden, sowie allen Kommissionsmitgliedern für 
die wertvolle und kompetente Beratung und Mithilfe im vergangenen Jahr. 
 
 
Schluss der Versammlung   21:15 Uhr 
 
 
 
 
 
 
      Schwellenkommission Unterseen 
      Der Präsident  Der Sekretär 
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      Sig. Walter Gurzeler Sig.Hans-Peter Sterchi 


